CLASE 10

Gerenciamiento de los Recursos Humanos

Planificación organizacional, incorporación y adquisición del personal, desarrollo del equipo, autoridad, poder y responsabilidad

Cátedra: Dirección de Proyectos Informáticos

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

UADE | FAIN

CONTINUIDAD

De la Relación con los Interesados a la Gestión del Equipo

Esta presentación corresponde a la Clase 9 del Cronograma DPI 2C2026 (22/09). En la Clase 09 trabajamos cómo el proyecto se comunica con quienes lo rodean y cómo se prioriza a los interesados. Hoy cerramos el círculo: el Dominio de Desempeño del Equipo, el grupo de personas que ejecuta Home Banking Digital día a día.

- El temario impreso de esta clase incluye "Estructuras organizativas: matricial, funcional, por proyectos": ese desarrollo detallado ya se vio en la Clase 01. Hoy lo recuperamos en un repaso breve, conectado con el eje nuevo de la clase: autoridad, poder y responsabilidad.
- Foco nuevo de hoy: planificación organizacional, incorporación y adquisición del personal, desarrollo del equipo, y la distinción entre autoridad, poder y responsabilidad.
- Caso guía: seguimos con Home Banking Digital. Próxima clase (29/09): Taller de Recursos, Juicio de Experto y Matriz RACI, con Entrega TP N° 2 el sábado 03/10.

MÓDULO 1

Planificación Organizacional y Adquisición del Personal

Cómo se decide quién forma parte del equipo y bajo qué reglas trabaja

UADE | FAIN

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Estructuras Organizacionales: Repaso y Marco PMBOK 7

- Recordatorio de la Clase 01: ya vimos en detalle las estructuras Funcional, Matricial (Débil, Balanceada, Fuerte) y Proyectizada, con su esquema visual y el cuadro de "Influencias Organizacionales Comparadas" (autoridad del PM, % de personal asignado, dedicación).
- PMBOK 7 (Sección 3.2) **enmarca esas estructuras de forma más amplia: son "cualquier arreglo o relación entre los elementos del trabajo del proyecto y los procesos organizacionales",** y pueden basarse en roles, funciones o autoridad.
- **Una estructura puede ser impuesta formalmente por una figura de autoridad, o los propios miembros del equipo** pueden contribuir a su diseño, alineados con las estructuras organizacionales existentes.
- **La estructura no es un dato aislado:** es el marco que define, para todo lo que sigue hoy, cuánta autoridad tiene realmente el director de proyecto sobre su equipo.

Planificación Organizacional: Personas, Empoderamiento e Integración

- PMBOK 7 (Sección 3.3.3) plantea tres decisiones de adaptación al planificar cómo participará la gente en el proyecto:
    - Personas, Empoderamiento e Integración.
- **Personas**: evaluar aptitudes y capacidades, y decidir quién participa y en qué capacidad, según el tipo de proyecto. *En proyectos difíciles o con límites de tiempo ajustados, conviene asignar miembros más experimentados*.
- **Empoderamiento**: decidir qué responsabilidades y decisiones locales se transfieren al equipo. Algunos entornos y capacidades del equipo sostienen alto empoderamiento; otras situaciones requieren más supervisión y dirección.
- **Integración**: los equipos de proyecto pueden combinar personal de la organización patrocinadora con colaboradores de entidades contratadas y socios comerciales, lo que **exige diseñar cómo se integran para un rendimiento óptimo.**

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

EMPODERAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN HOME BANKING DIGITAL

Dos decisiones ya tomadas en el proyecto, releídas hoy bajo este marco:

Alto empoderamiento: en la Clase 08, ante el cuello de botella de "Code Review", Ana Ríos no impuso una solución: dejó que el propio equipo de Backend, con datos de flujo de valor en mano, decidiera agregar un segundo revisor.

Bajo empoderamiento (más supervisión): la verificación biométrica adicional pedida por Seguridad no quedó en manos del equipo técnico: se escaló al CCB, un órgano formal con autoridad para aprobar cambios de alcance, cronograma y costo.

La diferencia no es arbitraria: el nivel de empoderamiento se ajusta según el riesgo y el alcance de la decisión.

Incorporación y Adquisición del Personal

- PMBOK 7 (Sección 2.2.1.1) indica que **un acta de constitución del proyecto u otro documento de autorización** puede dar la **aprobación** formal **para que el director del proyecto forme un equipo de proyecto**.
- **La incorporación de personas no se limita a la plantilla interna:** la Sección 3.3.3 (Integración) reconoce que los equipos de proyecto pueden incluir personal de la organización patrocinadora junto con colaboradores de entidades contratadas y socios comerciales.
- Cuando el equipo combina personal propio y externo, los roles suelen estar más formalizados según el contrato, y se requiere más trabajo inicial para construir una mentalidad de "un solo equipo".
- Esta distinción entre personal interno y adquirido externamente es clave para anticipar tiempos de incorporación: un recurso externo no está disponible el mismo día en que se lo necesita.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

PERSONAL PROPIO Y RECURSOS ADQUIRIDOS EN HBD

Home Banking Digital combina ambos tipos de incorporación:

Personal interno: el equipo de Backend/Infraestructura y el área de Calidad pertenecen a la Gerencia de Tecnología y Sistemas del banco; Ana Ríos los incorpora al proyecto por asignación directa, autorizada por el Project Charter.

Recurso adquirido externamente: el proveedor del SDK de verificación biométrica es una entidad contratada. Por eso su incorporación no es inmediata: como vimos en la Clase 08, su lead time de 15 días obliga a ordenar el recurso antes de que arranque la actividad A.

La lección: incorporar personal interno es una decisión de asignación; incorporar un recurso externo es, además, una decisión de contratación con tiempos propios.

MÓDULO 2

Autoridad, Poder, Responsabilidad y Desarrollo del Equipo

De quién manda formalmente a cómo se construye un equipo de alto desempeño

UADE | FAIN

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Autoridad, Poder y Liderazgo: una Distinción Necesaria

- PMBOK 7 (Sección 3, Principio de Liderazgo) define **autoridad** como la posición de control otorgada a una persona dentro de una organización. Es el **derecho a ejercer el poder**, y suele delegarse formalmente mediante un acta de constitución o un título designado.
- **La autoridad denota responsabilidad:** por ciertas actividades, por las acciones de otras personas, o por la toma de decisiones en determinadas circunstancias.
- Pero **la autoridad, por sí sola, es insuficiente**: PMBOK 7 distingue explícitamente autoridad de liderazgo.
- **Liderazgo:** es el conjunto de actitud, talento, carácter y comportamientos para influir en las personas hacia los resultados deseados; puede ejercerlo cualquier miembro del equipo, no solo quien tiene autoridad formal.
- *Nota: PMBOK 7 no desarrolla una taxonomía cerrada de "tipos de poder" (por ejemplo, poder posicional, experto o de referencia, clasificación clásica de la literatura de liderazgo). Lo que sí verifica con precisión es la distinción autoridad-poder-liderazgo: la autoridad formal es una fuente de poder, pero el poder real de influir en el equipo también nace de la experiencia, la confianza y el estilo de liderazgo.*

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

AUTORIDAD FORMAL Y LIDERAZGO EFECTIVO EN ANA RÍOS

Autoridad formal: como vimos en la Clase 03, antes de la firma del Project Charter, Ana Ríos no tenía autoridad ni presupuesto. El día de la firma, el sponsor le delega formalmente la facultad de convocar al equipo y reservar infraestructura cloud. Eso es autoridad, no liderazgo.

Liderazgo más allá de la autoridad: en la Clase 08, frente al cuello de botella de Code Review, Ana no ordenó una solución desde su autoridad formal: facilitó que el propio equipo la encontrara, eliminando el obstáculo en lugar de imponer una orden. Ese comportamiento —remover impedimentos, habilitar al equipo— es liderazgo servicial, no una atribución del cargo.

Responsabilidad: de la Autoridad Individual a la Matriz del Equipo

- **La responsabilidad, queda ligada a la autoridad**: quien recibe autoridad formal recibe también la responsabilidad por las decisiones y acciones que esa autoridad habilita.
- **Pero un proyecto no se sostiene con la responsabilidad de una sola persona: cada actividad del WBS necesita tener claro quién es responsable de ejecutarla, quién debe rendir cuentas por ella, a quién se consulta y a quién se informa**.
- PMBOK 7 nombra ese artefacto en su lista de artefactos: la Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM), de la cual la Matriz RACI (Responsable, Aprueba/Accountable, Consultado, Informado) es la variante más utilizada.

Autoridad del Director de Proyecto según la Estructura: Aplicado a Home Banking Digital

Recapitulación del cuadro de Influencias Organizacionales de la Clase 01, con la fila de Home Banking Digital identificada

Estructura	Autoridad del PM	% Personal Asignado	Dedicación del PM	Rol del PM
Funcional	Poca o nula	Virtualmente ninguno	Parcial	Coordinador
Matricial Débil	Limitada	0% – 25%	Parcial	Coordinador
Matricial Balanceada	Baja a moderada	15% – 60%	Completa	Gerente / PM
Matricial Fuerte (Home Banking Digital)	**Moderada a alta**	**50% – 95%**	**Completa**	**Gerente / PM**
Proyectizada	Alta o total	85% – 100%	Completa	Gerente / PM

Desarrollo del Equipo: la Escalera de Tuckman

- PMBOK 7 (Sección 4.2.6.1) retoma el modelo de Bruce **Tuckman**: los equipos atraviesan etapas de formación, turbulencia, normalización, desempeño y, para muchos autores, disolución.
- Formación: el equipo se conoce por primera vez, suele coincidir con la reunión de lanzamiento. Turbulencia: emergen personalidades, fortalezas y debilidades; puede haber conflicto mientras se acomodan los roles.
- Normalización: el equipo empieza a funcionar como un cuerpo colectivo, los desafíos se resuelven con rapidez. Desempeño: el equipo se vuelve operativamente eficiente y logra sinergia.
- El modelo no es estrictamente lineal: los equipos pueden retroceder entre etapas, y no todos llegan a Desempeño o incluso a Normalización.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

LA ESCALERA DE TUCKMAN, LEÍDA EN LOS DATOS DE HBD

El propio historial de EVM del proyecto es, sin que lo hayamos nombrado antes, una ilustración de Tuckman:

Formación: el kickoff tras la firma del Charter (Clase 03).

Turbulencia: el cuello de botella de Code Review y la tensión por la verificación biométrica adicional del CCB (Clases 06 y 08).

Normalización: el refuerzo del equipo de Backend en el Día 15 (Clase 06) empieza a estabilizar el flujo de trabajo.

Desempeño: el SPI mejora de 0,92 a 0,97 entre el Día 15 y el Día 19 (Clases 06-07): el equipo gana sinergia, aunque el CPI siga bajo control.

Disolución: prevista en el cierre administrativo que ya proyectamos en la Clase 09.

Desarrollo del Equipo: el Modelo de Drexler/Sibbet

- PMBOK 7 (Sección 4.2.6.2) presenta un segundo modelo, de Allan Drexler y David Sibbet, con siete pasos: los primeros cuatro forman al equipo, los últimos tres sostienen su desempeño.
- **Orientación (por qué) → Crear confianza (quién) → Aclaración de la meta (qué) → Compromiso (cómo):** estos cuatro pasos suelen resolverse en el arranque del proyecto, muchas veces documentados en el caso de negocio o el acta de constitución.
- **Implementación → Alto desempeño → Renovación:** los planes de alto nivel se descomponen en trabajo concreto, el equipo alcanza sinergia, y eventualmente enfrenta cambios que lo obligan a revisar si sus formas de trabajo siguen siendo suficientes.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

LOS SIETE PASOS, APLICADOS A HOME BANKING DIGITAL

Orientación: el Project Charter (Clase 03) responde el porqué del proyecto.

Crear confianza: la conformación del equipo de Backend, QA y Seguridad.

Aclaración de la meta: el Scope Statement y el WBS (Clase 03).

Compromiso: el cronograma y el presupuesto (Clases 04-05).

Implementación: la ejecución con tableros Kanban (Clase 08).

Alto desempeño: la mejora de indicadores entre cortes de EVM (Clases 06-07).

Renovación: la verificación biométrica adicional del CCB obligó al equipo a revisar si su forma de trabajar seguía siendo suficiente, el propio caso del "Paso 7".

Equipos de Proyecto de Alto Rendimiento

- PMBOK 7 (Sección 2.2.3) identifica factores asociados a los equipos de alto rendimiento: **comunicación abierta, entendimiento compartido, propiedad compartida, confianza, colaboración y adaptabilidad, entre otros**.
- **Comunicación abierta es la piedra angular** de los demás factores: sin ella no hay entendimiento compartido, confianza ni colaboración.
- **Propiedad compartida**: cuanto más se sienten los miembros del equipo dueños de los resultados, más probable es que se desempeñen mejor. Confianza: un equipo que confía en sus miembros está dispuesto a ir más allá para lograr el éxito.
- Estos factores no son responsabilidad exclusiva del director de proyecto: se construyen con el aporte de todo el equipo, pero el director de proyecto tiene un rol clave en modelarlos.

SÍNTESIS

Síntesis y Próxima Clase

- Repasamos brevemente las estructuras organizacionales de la Clase 01 y las conectamos con la autoridad real del PM en cada una, aplicada a Home Banking Digital (estructura matricial fuerte).
- Trabajamos planificación organizacional (personas, empoderamiento, integración), incorporación y adquisición del personal (interno vs. contratado), la distinción autoridad-poder-liderazgo, y dos modelos de desarrollo del equipo (Tuckman y Drexler/Sibbet) aplicados al historial real del proyecto.
- Próxima clase (Cronograma, 29/09): Taller de Recursos del Proyecto, Juicio de Experto y Matriz RACI — construcción de la OBS y la Matriz RACI del equipo de cada grupo, y habilidades blandas de liderazgo en equipos de TI.
- Recordatorio: Entrega TP N° 2 (Cronograma, presupuesto e integración alcance-plazo-costo) vence el sábado 03/10.

Bibliografía y Referencias de Consulta

- Project Management Institute (2021). Guía del PMBOK® - 7ª Edición. Sección 3.2 "Crear un Entorno Colaborativo del Equipo de Proyecto" y Sección 3.3.3 "Involucramiento" (Personas, Empoderamiento, Integración).
- Project Management Institute (2021). Guía del PMBOK® - 7ª Edición. Sección 3, Principio de Liderazgo (Autoridad, Poder y Liderazgo) y Sección 2.2.1.1 (autorización para formar el equipo del proyecto).
- Project Management Institute (2021). Guía del PMBOK® - 7ª Edición. Sección 2.2.3 "Equipos de Proyecto de Alto Rendimiento" y Sección 4.2.6 "Modelos de Desarrollo del Equipo del Proyecto" (4.2.6.1 Escalera de Tuckman; 4.2.6.2 Modelo de Drexler/Sibbet).
- Material de la Cátedra UADE - FAIN: Clase 01 (Introducción) — estructuras organizacionales funcional, matricial y proyectizada, y cuadro de Influencias Organizacionales Comparadas, recapitulado en esta clase.
- Material de la Cátedra UADE - FAIN: Clases 03, 06, 07 y 08 (Project Charter, decisiones del CCB, cortes de EVM y caso del cuello de botella de Code Review de Home Banking Digital), reutilizados aquí como evidencia de las etapas de desarrollo del equipo.
- Cronograma DPI 2C2026: Clase 9 (22/09), como referencia del temario cubierto en esta presentación.