Duración total del proyecto: 98 días hábiles (lógica de red con solapes)

Camino crítico: 1.1 → 1.2 → 2.1 → 2.3 → 2.5 → 2.6 → 2.9 → 5.3 → 5.4 → (5.5 y 5.6 en paralelo, FF+2) → 1.6 (FF+0)

Relaciones FS salvo las rotuladas: 2.6→3.5 SS+10 · 5.4→5.5 y 5.4→5.6 FF+2 · 5.5 y 5.6→1.6 FF+0. Magenta = camino crítico. 3.5 tiene 5 d de holgura (rama 3.1-3.2-3.3-3.4 con 16 d).<