01 GDP : Introducción a la Dirección de Proyectos

Guía Completa de Clase, Lectura y Estudio Autónomo (PMBOK 7)

Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa
Docente y Magíster en Comercialización

Bienvenidos al **Gerenciamiento de Proyectos**

El rol clave del diseño metodológico en la Dirección Deportiva y Eventos

¿Por qué Gerenciar Proyectos en tu carrera?

- La organización de un **Mundial**, un recital masivo o una **maratón corporativa** no ocurre por azar: requiere una planificación implacable.
- Los perfiles en Dirección Deportiva y Dirección de Eventos operan bajo **restricciones extremas de tiempo** (la fecha del pitazo inicial o el estreno del show no se pueden posponer).
- Este curso te brindará una **caja de herramientas prácticas** para pasar de una gestión reactiva e improvisada a un gerenciamiento profesional y estratégico.
- **El objetivo** de este material es ser tu brújula de clase y tu soporte de estudio presencial y autónomo.

Prf: Mag. Ezequiel Pietracupa

¿Qué es un Proyecto?

Definición fundamental bajo el estándar internacional del PMI

*Un **Proyecto** es un **esfuerzo temporal** que se lleva a cabo para crear un **producto, servicio o resultado único**.*

TEMPORALIDAD

Tiene un **comienzo y un final definidos**. El fin se alcanza cuando se logran los objetivos o cuando se hace evidente que no pueden cumplirse.

UNICIDAD

Produce un **entregable único** (ej. una nueva app móvil de ticketing, un recital de apertura, o una remodelación de tribunas). Aunque haya similitudes, cada proyecto tiene variables locales únicas.

Atributos Clave de un Proyecto

Los pilares de la triple restricción y más allá

ALCANCE

El trabajo que **debe realizarse** para entregar el producto o servicio solicitado sin desviaciones.

PLAZO

La variable **tiempo** dictada por un cronograma con hitos inamovibles (ej. fecha de inauguración del evento).

COSTO

El presupuesto total aprobado (**BAC**) para la utilización de recursos directos e indirectos.

RIESGO

Eventos o condiciones **inciertas** que de ocurrir afectan positivamente (oportunidades) o negativamente.

Prf: Mag. Ezequiel Pietracupa

Diferencias: **Proyecto vs. Operaciones**

Dos formas distintas de aplicar recursos en una organización

Característica	Operaciones (Permanentes)	Proyectos (Temporales)
Propósito	Mantener el funcionamiento de la organización.	Responde a un motivo concreto / alcanzar un objetivo único.
Repetitividad	Altamente repetitiva e industrializada.	Única en su tipo, no estandarizada previamente.
Cambios	Pequeños, graduales e incrementales.	Cambios drásticos o innovaciones importantes.
Duración	Indefinida / Permanente en el tiempo.	Definida / Temporal (tiene inicio y fin).
Recursos	Permanentes, asignados de forma constante.	Transitorios / se disuelven al cerrar el proyecto.
Ejemplo del Sector	Mantenimiento diario de canchas, cobro de cuotas mensuales de socios de un club.	Planificación y lanzamiento de una nueva camiseta para la temporada 2025.

Casos Reales: Proyecto vs. Operación

El traspaso de la receta metodológica al terreno práctico

Regla de oro del Gerenciamiento de Proyectos:

Un proyecto busca crear un producto o servicio. Una vez finalizado, este resultado se **traspasa a la operación**, transfiriendo la 'receta' y los procedimientos para su explotación continua.

CASO 1: Adecuación Normativa (Proyecto)

El rediseño de las salidas de emergencia de un microestadio para adecuarse a la nueva reglamentación de habilitaciones de la Ciudad es un **PROYECTO**. Al terminar, la habilitación permanente es una **OPERACIÓN**.

CASO 2: El Maratón de la Ciudad (Proyecto)

La planificación, logística, vallado y ejecución de los 42K de Buenos Aires representa un **PROYECTO** (único, temporal). La limpieza posterior de calles por barrenderos municipales es una **OPERACIÓN**.

¿Por qué se inician los proyectos?

Disparadores y justificaciones en el negocio de eventos y deportes

SATISFACER UNA DEMANDA

Una marca de indumentaria deportiva solicita organizar una maratón de 10K nocturna para promocionar un calzado.

RESOLVER UN PROBLEMA

Mitigar riesgos de seguridad o readecuar las instalaciones de un estadio tras una sanción del comité regulador de fútbol.

APROVECHAR OPORTUNIDAD

La alta popularidad de los deportes electrónicos (Esports) genera la oportunidad de crear un torneo de exhibición internacional.

Jerarquía: Portafolio, Programa y Proyecto

La estructuración del esfuerzo y la estrategia organizacional

Definición de cada nivel jerárquico:

- **Portafolio (Portfolio):** Es la agrupación superior. Es una colección de proyectos, programas y portafolios secundarios que se agrupan para **lograr objetivos estratégicos**. No necesariamente están relacionados directamente entre sí, pero sí compiten por los mismos recursos organizativos.

- **Programa (Program):** Es un conjunto de **proyectos relacionados entre sí** que se gestionan de forma coordinada para obtener sinergias y beneficios que no se lograrían si se gestionaran por separado (ej. un plan de expansión de sedes de un club).

- **Proyecto (Project):** Es el esfuerzo único y temporal. Se puede gestionar de forma independiente o ser parte de un programa o portafolio.

Diagrama de **Portafolios, Programas y Proyectos**

Esquema jerárquico estratégico bajo el estándar del PMI



Nota Mental: Al ir hacia arriba, consolidamos la estrategia. Al ir hacia abajo, **descomponemos en entregables concretos** que generan valor táctico.

Prf: Mag. Ezequiel Pietracupa

Ejemplo Práctico 1: El Club Deportivo

Cómo se estructura la jerarquía de dirección en un club real

Caso: **Planificación Estratégica del Club de Fútbol**

- **PORTAFOLIO (Súper Sede y Captación):** Programa de división juvenil + Proyecto de voluntariado social + Programa de marketing de jugadores franquicia.
- **PROGRAMA (Plan Integral de Modernización del Club):** Incluye proyectos relacionados sobre: remodelación arquitectónica del estadio, desarrollo de un App móvil oficial para socios e identidad visual corporativa unificada.
- **PROYECTO (Entregable Táctico y Acotado):** Diseño, fabricación y lanzamiento de la nueva camiseta para la temporada 2027. Comienza con el diseño y termina cuando está a la venta en la tienda oficial del club.

Ejemplo Práctico 2: La Productora de Entretenimiento

Estructuración de portfolios y programas en Marvel Studios

Caso: **Planificación Estratégica del Entretenimiento**

- **PORTAFOLIO (Desarrollo Audiovisual Global):** Desarrollo de una película de acción en vivo + Licencias comerciales para juguetes + Programa de marketing internacional + Desarrollo de un parque temático en Orlando.
- **PROGRAMA (Universo Cinematográfico Marvel 2026):** Gestión coordinada de la Fase 5: Proyecto de rodaje Película A, Proyecto de rodaje Serie de Streaming B, y campaña unificada de prensa de actores.
- **PROYECTO (Lanzamiento de una nueva serie):** Producción de la temporada 1 de 'Daredevil'. Tiene una duración fija de 12 meses de rodaje y postproducción, y termina con el estreno formal en pantalla.

El Proyecto y su alineación estratégica

Cómo la alta dirección asegura el retorno del esfuerzo

La estrategia de negocio dicta la creación de proyectos:


Un proyecto no es una isla: existe para cumplir con objetivos de negocio que se originan en el plan estratégico de la organización.

Alineación: Si la meta de la organización es aumentar la fidelización de clientes, el proyecto debe priorizar funcionalidades de **retención de usuarios** (ej. en la app del festival).

Justificación Comercial: Se plasma formalmente en el **Caso de Negocio (Business Case)**, un documento que detalla el costo de oportunidad y los beneficios de emprender el proyecto.

Flujo de Información en la Entrega de Valor

El ida y vuelta dinámico de datos entre niveles según el PMBOK 7



Flujo de información dinámico:

- Hacia adelante (flechas negras): Estrategia -> Resultados deseados -> Entregables.
- Retroalimentación (flechas grises): Ajustes operacionales -> Reportes de progreso -> Desempeño corporativo.

El Sistema de Entrega de Valor

El cambio de paradigma en el PMBOK 7: Outputs vs. Outcomes

La gran diferencia que evalúo en mis exámenes:

- **Entregable / Producto (Output):** Es el resultado tangible e inmediato del proyecto (ej. un microestadio terminado, una app desarrollada). Se asocia al enfoque predictivo (PMBOK 6).
- **Efecto / Resultado (Outcome):** Es la **consecuencia final** o beneficio derivado del uso del entregable (ej. aumento del 25% en la venta de abonos de socios, mejor experiencia de usuario). Se asocia al enfoque ágil (PMBOK 7).
- **Valor (Value):** Es la importancia, utilidad o beneficio percibido por los interesados. El éxito hoy se mide por el **valor entregado**, no solo por cumplir mecánicamente con alcance, costo y plazo.

Roles y Funciones en los Proyectos

El esfuerzo colectivo del equipo y las funciones de soporte

Independientemente de la estructura organizativa, los proyectos exitosos cuentan con personas que ejecutan funciones críticas de **coordinación, ejecución, financiamiento y control**.

- Proporcionar **supervisión y coordinación** (rol de liderazgo del PM).
- Presentar **objetivos y retroalimentación** continua sobre las necesidades del negocio.
- Facilitar el trabajo eliminando obstáculos físicos, logísticos o burocráticos.
- Realizar el trabajo y aportar ideas (el núcleo del equipo del proyecto).
- Aportar **conocimientos especializados** específicos de la industria (diseño de luces, ingeniería de sonido, etc.).
- Asegurar la gobernanza corporativa y el cumplimiento legal de los contratos.

El Rol del Sponsor o Patrocinador

El aliado político principal detrás de bambalinas

Concepto Crítico de Examen: En dirección de proyectos, 'Sponsor' **no es la marca comercial** que pone publicidad en las camisetas (eso es un auspiciante comercial en marketing).

- El **Sponsor** es la persona o grupo dentro de la organización ejecutora que **provee los recursos financieros e institucionales** para el proyecto y que es responsable de facilitar su éxito político.
- Defiende y promueve el proyecto frente a la alta dirección corporativa o de la comisión directiva del club.
- Elimina barreras que escapan a la autoridad del Gerente de Proyecto (ayuda a destrabar autorizaciones gubernamentales o incrementos de presupuesto extraordinarios).
- Verifica que el proyecto permanezca alineado con los objetivos de negocio a largo plazo de la compañía.

El **Cliente** y el **Usuario Final**

Diferenciando el destinatario del financiamiento del destinatario del uso

La diferenciación conceptual en el terreno de los eventos y espectáculos deportivos:

- **El Cliente (Client):** Es la entidad que solicita formalmente el proyecto, aprueba los entregables y realiza el desembolso financiero (ej. la marca de bebidas isotónicas que contrata a tu productora para organizar la maratón corporativa).
- **El Usuario Final (End User):** Es la persona que realmente interactúa, consume y experimenta el entregable del proyecto (ej. los corredores inscritos en la maratón, o los espectadores que asisten a las tribunas del show).
- **Alineación de Calidad:** El proyecto solo es exitoso si satisface los requisitos de conformidad del cliente y, al mismo tiempo, brinda una experiencia de usabilidad excepcional al usuario final.

El Equipo del Proyecto

El motor de ejecución multidisciplinario y la mentalidad de 'un solo equipo'

Es el conjunto de individuos que realizan el trabajo táctico para alcanzar sus objetivos:

- Está compuesto por **diversos roles especializados** (ej. en un recital: diseñadores de luces, sonidistas, coordinadores de acreditación, personal de montaje).
- Suele operar de forma temporal: los miembros se incorporan cuando su habilidad es requerida y se desvinculan tras completar sus entregables.
- En entornos adaptativos (ágiles), los equipos tienden a ser **auto-organizados**, con estructuras más planas y toma de decisiones descentralizada.
- Crear una cultura de **confianza mutua** y comunicación abierta es el factor número uno de éxito.

El Gerente de Proyecto / Project Manager

El punto focal de la integración metodológica y operativa

Es la persona **nombrada por la organización ejecutante para liderar al equipo** y asegurar el éxito del proyecto:

- Funciona como el **único punto focal** para una responsabilidad integral del proyecto.
- Asume la **Rendición de Cuentas (Accountability) total**: si el proyecto fracasa en plazo, costo o calidad, la responsabilidad última es suya, **no de los gerentes funcionales de área**.
- Hace énfasis permanente en el **proyecto en sí mismo** por encima de los intereses funcionales de los departamentos individuales.
- Su principal tarea no es hacer el trabajo técnico, sino **coordinar e integrar** el esfuerzo a través de las diversas interfaces organizacionales.

Responsabilidades del Gerente del Proyecto

Las 6 responsabilidades contractuales y de gestión del PM

Las 6 áreas de responsabilidad ineludibles que evalúo formalmente en exámenes:

1. **Lograr el producto requerido:** Empleando los recursos disponibles bajo las **restricciones de tiempo, costo, calidad y tecnología**.
2. **Alcanzar utilidades contractuales:** Administrar eficientemente el presupuesto para asegurar la viabilidad económica del proyecto.
3. **Tomar decisiones oportunas:** Actuar con celeridad ante cambios imprevistos en el alcance o imprevistos de producción del evento.
4. **Nexo de comunicación:** Funcionar como el canal unificado de información entre interesados externos, clientes, y equipo técnico.
5. **Negociar contratos:** Establecer acuerdos con proveedores y resolver conflictos de intereses entre sectores.
6. **Aplicar planificación y control:** Monitorear permanentemente el avance del proyecto utilizando herramientas como el **cronograma Gantt y la Curva S**.

Características Clave del Gerente del Proyecto

Habilidades blandas y de gestión fundamentales en el terreno

El PM exitoso complementa el conocimiento técnico con habilidades interpersonales directivas:

- **Liderazgo Situacional:** Adaptar el estilo de conducción (directivo, colaborativo, delegativo) según el grado de madurez técnica del equipo.
- **Visión Holística y Sistémica:** Capacidad para ver el proyecto como un todo interconectado, anticipando cómo un retraso menor en vestuarios afectará irreversiblemente la fecha del ensayo general.
- **Habilidades de Negociación y Resolución de Conflictos:** El PM pasa el 90% de su tiempo comunicándose y negociando recursos escasos con gerentes funcionales.
- **Motivación del Equipo:** Fomentar la moral y el compromiso intrínseco de los colaboradores en momentos de alta presión de montaje de un show.

El Triángulo de Talentos de la PMI

El nuevo modelo de competencias requeridas para liderar proyectos con éxito

El PMI actualizó el marco de competencias del líder de proyectos hacia tres conjuntos de habilidades:

1. Formas de Trabajar (Ways of Working): Conocimientos y técnicas específicas de la dirección de proyectos. Dominar múltiples enfoques (predictivo/cascada, ágil, híbrido) y aplicar la herramienta adecuada al contexto.

2. Habilidades de Poder (Power Skills): Habilidades interpersonales avanzadas (liderazgo de servicio, comunicación empática, negociación, influencia y motivación de equipos multidisciplinares).

3. Perspicacia de Negocios (Business Acumen): Comprensión de la industria y el entorno macroeconómico. Permite al PM tomar decisiones técnicas que beneficien los objetivos estratégicos generales de la organización.

Visual del **Triángulo de Talentos** (PMI)

Las tres dimensiones integradas del liderazgo profesional



Nota del Docente: Ya no alcanza con ser un experto programando Gantts en MS Project. Si no posees **habilidades interpersonales de poder** y visión estratégica, tus proyectos están destinados al fracaso organizacional.

Prf: Mag. Ezequiel Pietracupa

Factores Ambientales: Influencias Externas (EEFs)

El impacto dinámico del entorno macro sobre tu proyecto

Los **Factores Ambientales de la Empresa (EEFs)** representan condiciones que el equipo **no puede controlar de manera directa** pero que afectan e influyen inevitablemente en el proyecto.

- **Condiciones del mercado:** Competencia por la venta de entradas, tarifas de los proveedores de sonido o cotización del dólar para importar escenografías.
- **Restricciones legislativas:** Ordenanzas municipales de ruidos molestos, horarios límite de finalización de conciertos y normativas de seguridad de estadios.
- **Estándares gubernamentales o de la industria:** Reglas de seguridad civil, habilitaciones de bomberos de la provincia y requisitos sanitarios.
- **Factores socioeconómicos:** Capacidad de gasto del público local o huelgas sindicales de transportistas que impiden el montaje a tiempo.

Factores Ambientales: **Influencias Internas**

Condicionantes culturales y operativos dentro de tu propia organización

La cultura y la infraestructura interna condicionan y limitan el trabajo diario del PM:

- **Cultura y gobernanza organizacional:** Visión, misión, jerarquías de autoridad, estilo de liderazgo de la comisión directiva del club y código de ética de la productora.
- **Distribución geográfica:** Equipos virtuales dispersos en múltiples zonas horarias o estadios deportivos ubicados en distintas provincias.
- **Software de gestión interno:** Plataformas compartidas de asignación de tareas (Teams, Trello, Jira) y bases de datos presupuestarias rígidas.
- **Nivel de preparación de los empleados:** Competencias técnicas del staff de planta permanente, experiencia en gestión y predisposición hacia la agilidad.

Activos de los Procesos de la Organización (**APOs**)

La base de conocimiento histórica y procedimental acumulada por la empresa

A diferencia de las EEFs, los **APOs (OPAs)** son elementos que la organización controla, modifica y puede **capitalizar como lecciones aprendidas**:

- **Procesos, políticas y procedimientos:** Guías de adquisición formal de la productora, flujos de firmas autorizadas y pautas de contratación de contratistas.
- **Plantillas (Templates):** Formularios preestablecidos de Acta Constitutiva (Project Charter), declaraciones de alcance (Scope Statement) y planillas de costeo semanal.
- **Lista de proveedores homologados:** Base de datos de proveedores de catering, seguridad civil o sonido autorizados previamente.
- **Bases de conocimiento histórico:** Archivos de proyectos anteriores, presupuestos reales de la maratón 2024 y registros de riesgos de eventos pasados.

Influencias Organizacionales en GDP

El impacto directo de la jerarquía empresarial en el día a día del PM

La forma en que se estructuran los departamentos de las compañías define dos variables críticas:

1) Nivel de Autoridad del PM: Desde nulo (facilitador administrativo) hasta total (gerente con control completo del presupuesto y contratación).

2) Asignación de Recursos: Qué tan fácil resulta para el PM reclutar personal técnico de otros departamentos para trabajar de forma dedicada en el proyecto.

A continuación, analizaremos los **cinco diseños organizativos principales** del estándar internacional del PMI, acompañados de sus esquemas visuales de jerarquía.

Estructura Organizativa **Funcional**


La organización clásica por departamentos estancos

Es la estructura de la empresa agrupada por especialidades (ej. Ventas, Operaciones, Finanzas):

- El **Director de Proyecto (DP)** tiene **poca o nula autoridad** formal.
- Los gerentes de proyectos trabajan principalmente como coordinadores o facilitadores administrativos sin poder de decisión.
- Los recursos técnicos (empleados) pertenecen y responden de forma vertical y permanente a su respectivo **Gerente Funcional**.
- En cada área conviven las actividades del día a día (operaciones) con los proyectos que surjan, generando sobrecarga y conflicto de prioridades para el staff.

Esquema Visual: Estructura **Funcional**

La verticalidad rígida del poder corporativo



Análisis: La coordinación del proyecto se realiza horizontalmente a nivel del **Staff**, sin autoridad directa. La DP depende verticalmente del Gerente Funcional.

Estructura **Orientada a Proyectos / Proyectizada**


El modelo opuesto enfocado puramente en la ejecución ágil

Es la estructura típica de las consultoras de eventos o productoras de cine de gran escala:

- El **Gerente del Proyecto tiene autoridad alta o total** sobre el presupuesto y los entregables.
- La mayoría de los recursos y empleados de la empresa forman parte de un repositorio de recursos asignados directamente a los proyectos.
- El personal del equipo **reporta de forma directa y única al PM** durante la vigencia del proyecto.
- Al finalizar el proyecto, el equipo se disuelve o se reasigna a una nueva iniciativa, generando riesgo de inestabilidad laboral para el staff permanente.

Esquema Visual: Estructura **Orientada a Proyectos**

El poder absoluto del PM en el terreno de producción



Análisis: En este diseño, los directores de proyectos son quienes manejan los recursos de la empresa de forma directa. **La autoridad del DP es to**

Estructura **Matricial Débil (Weak Matrix)**


Coordinación horizontal entre empleados sin dirección formal

Un punto medio que conserva gran parte de la rigidez de la estructura funcional:

- La coordinación se produce de forma horizontal directa entre el staff operativo **sin un PM designado formalmente**.
- La principal diferencia con una estructura funcional es que **uno de los empleados del staff se responsabiliza de coordinar** formalmente el proyecto en lugar de los gerentes funcionales.
- Aun así, el **Gerente Funcional mantiene toda la autoridad real** de decisión y la firma del presupuesto.
- El coordinador tiene un rol parcial y trabaja simultáneamente en sus tareas operativas diarias.

Esquema Visual: Estructura **Matricial Débil**

La coordinación delegada de forma horizontal en un miembro del staff



Análisis: Uno de los empleados del staff es responsable de coordinar el proyecto. El Gerente Funcional conserva la autoridad decisoria.

Estructura **Matricial Balanceada (Balanced Matrix)**


Asignación formal de un Gerente de Proyecto con autoridad limitada

Un diseño organizativo intermedio donde se formaliza el rol del PM:

- Una persona del staff adopta formalmente el rol de **Gerente de Proyecto**.
- Aun así, tiene **poca autoridad formal** sobre las decisiones de presupuesto o la asignación de personal a tiempo completo.
- Funciona principalmente como un punto de contacto y coordinador unificado frente a los clientes y la alta gerencia.
- Los recursos técnicos se comparten equitativamente y el personal operativo balancea sus tareas diarias con el trabajo temporal del proyecto.

Esquema Visual: Estructura **Matricial Balanceada**

La asignación del rol formal de PM proveniente del staff técnico



Análisis: Una persona del staff adopta formalmente el rol de **Gerente de Proyecto**, pero su autoridad sigue siendo limitada.

Estructura **Matricial Fuerte (Strong Matrix)**


El modelo moderno donde los PM se agrupan en una PMO dedicada

Es el diseño de mayor madurez organizacional en gerenciamiento de proyectos:

- Tiene la mayoría de las características de las estructuras **orientadas a proyectos** (proyectizadas).
- El **Gerente de Proyecto tiene autoridad alta o moderada-alta** sobre los recursos y decisiones.
- Los PM no surgen del staff operativo; se agrupan y dependen jerárquicamente de un departamento dedicado: la **PMO (Project Management Office)**.
- El personal administrativo del proyecto (asistentes, controllers) está asignado a tiempo completo al proyecto.

Esquema Visual: Estructura **Matricial Fuerte (PMO)**

La formalización jerárquica de la Oficina de Gestión de Proyectos



Análisis: Los directores de proyectos dependen directamente de la **PMO**. Este diseño maximiza la autoridad formal de los PM dentro de una organización matricial.

Prf: Mag. Ezequiel Pietracupa

Influencias Organizacionales Comparadas

Cuadro resumen de autoridad, dedicación y personal por estructura

Característica	Funcional	Matricial Débil	Matricial Bal.	Matricial Fuerte	Proyectizada
Autoridad del PM	Poca o nula	Limitada	Baja a moderada	Moderada a alta	Alta o total
% Personal Asignado	Virtualmente ninguno	0 - 25%	15% - 60%	50% - 95%	85% - 100%
Dedicación del PM	Parcial	Parcial	Completa	Completa	Completa
Rol del PM	Coordinador	Coordinador	Gerente / PM	Gerente / PM	Gerente / PM
Personal de Admin. PM	Parcial	Parcial	Parcial	Completa	Completa

El Rol de la PMO (Oficina de Gestión)

Soporte, control y dirección centralizada de los proyectos corporativos

Es una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobernanza del proyecto:

La PMO puede adoptar 3 perfiles principales según su nivel de control:

- **Soporte (De Apoyo):** Funciona como un repositorio de conocimiento, provee metodologías, lecciones aprendidas y plantillas. Su nivel de control es **muy bajo**.
- **Control (De Control):** Exige cumplimiento metodológico y procedimental, auditorías frecuentes y uso de software corporativo. Su nivel de control es **moderado**.
- **Dirección (Directiva):** Ejerce control directo y asume la gestión directa del proyecto. Los directores de proyectos dependen e informan jerárquicamente a la PMO. Su control es **muy alto**.

El Gran Giro Metodológico: **PMBOK 6 vs. PMBOK 7**

El cambio histórico del estándar del PMI para adecuarse a la agilidad actual

Dimensión	PMBOK 6ª Edición (Hasta 2021)	PMBOK 7ª Edición (Actual)
Foco principal	Enfoque en el **OUTPUT** (El entregable físico final).	Enfoque en el **OUTCOME** (La entrega de valor de negocio).
Estructura	Orientado a **Áreas de Conocimiento** y 49 procesos rígidos.	Orientado a **12 Principios Rectores** y 8 Dominios.
Metodología	Predominantemente **Predictivo** (Cascada).	**Múltiple / Híbrido** (Predictivo, Ágil, Incremental).
Medición del Éxito	Cumplimiento del alcance, costo y cronograma.	Satisfacción de interesados y entrega de valor real.

Prf: Mag. Ezequiel Pietracupa

Los 12 Principios Rectores del PMBOK 7

El marco de conducta y mentalidad del líder de proyectos actual

Los principios guían el comportamiento de las personas involucradas en el proyecto, sirviendo como leyes morales para la toma de decisiones:

1. Ser un **administrador diligente, respetuoso y cuidadoso**.
2. Crear un **entorno colaborativo de equipo**.
3. Involucrarse eficazmente con los **interesados** (stakeholders).
4. Enfocarse constantemente en el **valor de negocio**.
5. Reconocer y responder a las **interacciones del sistema**.
6. Demostrar comportamientos continuos de **liderazgo**.
7. Realizar la **adaptación (tailoring)** según el contexto.
8. Incorporar la **calidad en los procesos** y entregables.
9. Navegar hábilmente en la **complejidad** técnica y humana.
10. Optimizar continuamente la **respuesta ante riesgos**.
11. Adoptar la **adaptabilidad y la resiliencia** organizativa.
12. Permitir el **cambio constante** para alcanzar el futuro previsto.

Prf: Mag. Ezequiel Pietracupa

Los 8 Dominios de Desempeño

El sistema integrado de actividades que dan forma al éxito del proyecto

Un dominio es un grupo de actividades interrelacionadas e interdependientes esenciales para la consecución del proyecto:

1. Interesados (Stakeholders): Acciones relacionadas con la identificación e involucramiento activo de socios, clientes e interesados.

2. Equipo (Team): Fomentar el desarrollo del capital humano y transformarlo en un equipo de alto rendimiento.

3. Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida: Definir si el proyecto será predictivo, ágil o híbrido.

4. Planificación (Planning): Descomponer y estimar variables clave (alcance, plazos, costos y adquisiciones).

5. Trabajo del Proyecto (Project Work): Mantener enfocado al equipo en la ejecución fluida de procesos y eliminación de impedimentos.

6. Entrega (Delivery): Asegurar la calidad técnica del entregable para cumplir con los criterios de aceptación.

7. Medición (Measurement): Analizar las métricas reales frente a la línea base para evaluar el desempeño (Curva S, BAC).

8. Incertidumbre (Uncertainty): Navegar la volatilidad de riesgos, amenazas y oportunidades del entorno.

Repaso Didáctico : Desafío de Taller

Actividad interactiva presencial y remota para fijar conceptos

Consigna del Taller Práctico de GDP en el Aula:

Ingresa al siguiente enlace para realizar la actividad interactiva: https://introalgdp.my.canva.site/actividad-interactiva-taller-de-gerenciamiento-de-proyectos-en-gesti-n-deportiva-y-eventos

La actividad consiste en resolver un caso práctico sobre un evento deportivo donde deberás diferenciar proyectos de operaciones y proponer la estructura organizativa ideal.

Una vez completado el desafío, **subí una captura de pantalla** de tu resultado a la carpeta de entrega en tu canal de Teams.

Nombra el archivo de entrega con el siguiente formato estricto: **“Desafio Intro GDP_[APELLIDO]”**.

Conclusiones y Próxima Clase

Planificación del Alcance del Proyecto: El camino hacia el TPO

Temas Clave de Cierre de la Unidad de Introducción:

- Hemos aprendido la diferencia estratégica entre **proyectos y operaciones**, la jerarquía institucional y las influencias de la estructura organizativa de las compañías.
- Comprendimos la evolución del rol del Project Manager hacia la entrega de valor en el **PMBOK 7ª Edición**.
- Próxima Clase: **Clase Presencial**. Arrancamos la Unidad de **Dominio de la Planificación de Alcance**.
- Artefactos Clave que diseñaremos en clase taller: **Project Charter (Acta de Constitución)**, **Scope Statement (Declaración de Alcance)** y **WBS / EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo)**.
- Traer leída la bibliografía correspondiente.

Fin Primera Clase

01 GDP : Introducción a la Dirección de Proyectos

Guía Completa de Clase, Lectura y Estudio Autónomo (PMBOK 7)

Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa
Docente y Magíster en Comercialización