MÓDULO 2

# Caso de Práctica: Tienda Online de Ruta 40 Bikes

Caso independiente del caso transversal · lo resolvemos juntos, paso a paso

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

# El Caso: Ruta 40 Bikes Sale a Vender Online

*Caso independiente de Home Banking Digital · lean el relato y marquen actividades, duraciones, costos y dependencias*

Ruta 40 Bikes, una bicicletería de Mendoza, contrata un equipo para lanzar su tienda online. La jefa de proyecto es Lucía Paz.

Todo empieza con el relevamiento de requerimientos (2 semanas); un proyecto parecido del año pasado costó USD 3.000.

Una vez terminado el relevamiento, arrancan en paralelo tres frentes: el diseño UX/UI (3 semanas; 24 pantallas a USD 150 cada una), la configuración de la plataforma (4 semanas; el proveedor estima USD 6.000 en el mejor caso, USD 8.000 lo más probable y USD 12.400 en el peor) y la campaña de prelanzamiento en redes (3 semanas a USD 800 por semana).

Recién cuando el diseño está aprobado se puede hacer la carga del catálogo (2 semanas; 400 productos a USD 5 cada uno).

La integración con la pasarela de pagos solo puede comenzar con la plataforma configurada (2 semanas; 80 horas a USD 50).

Las pruebas integrales (2 semanas) necesitan la pasarela integrada y el catálogo cargado; las de la tienda anterior costaron USD 3.000.

El lanzamiento y la capacitación del personal (1 semana) recién se hacen con las pruebas aprobadas y la campaña terminada; el último lanzamiento costó USD 1.600.

Durante todo el proyecto se paga la licencia de la plataforma y la coordinación: un costo fijo de USD 500 por semana.

MOMENTO DE CLASE TALLER

# Resolvemos Juntos: Siete Pasos

**Cada paso: 2 o 3 minutos para intentarlo en parejas, después lo resolvemos en el pizarrón**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Listado y costos** | Actividades, duraciones, predecesoras y técnica de estimación de cada costo. | 4' |
| 2 | **Red AON** | Ida y vuelta, holguras y camino crítico. | 8' |
| 3 | **Gantt** | Barras sobre las semanas; críticas en magenta. | 4' |
| 4 | **Gantt de costos** | Costo semanal por actividad, costo fijo, costo por período y acumulado. | 8' |
| 5 | **Curva S** | Graficar el acumulado y marcar el tope con la reserva. | 4' |
| 6 | **Corte semana 6** | PV, EV y AC con el estado real del proyecto. | 7' |
| 7 | **Índices y lectura** | CV, SV, CPI, SPI, EAC, VAC y TCPI, leídos según el camino crítico. | 10' |

**Tiempo total: 45 minutos · en parejas y en plenario**